

Số: 803/BC-UBND

Cái Nước, ngày 18 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các Dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn xã

Kính gửi: Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau

Thực hiện Công văn số 3022/SDTTG-DT ngày 28/8/2026 của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau về việc phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Cái Nước báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thành phần trên địa bàn xã như sau:

1. Về phân bổ vốn sự nghiệp đợt 2 năm 2025

Tổng kinh phí được phân bổ **288 triệu đồng** từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương để thực hiện sửa chữa 04 nhịp giữa cầu giao thông nông thôn tại ấp Khánh Tư. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định. Đến tháng 01/2026, công trình đã hoàn thành các thủ tục và giải ngân 100% số vốn được phân bổ.

2. Về phân bổ vốn đầu tư phát triển bổ sung đợt 2 năm 2025 chuyển sang năm 2026

Kinh phí được phân bổ **205 triệu đồng** từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương để thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn tuyến Kinh Ngang, ấp Khánh Tư.

Trong quá trình chuyển tiếp nhiệm vụ sau khi thực hiện ghép, thành lập mới Ban quản lý khu vực Cái Nước, việc thay đổi đơn vị, con dấu và bàn giao hồ sơ có thời điểm chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện thủ tục và triển khai nguồn vốn.

Đến nay, các thủ tục liên quan đã được hoàn thiện. Ủy ban nhân dân xã đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn tất các nội dung cần thiết để tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Dự kiến trong tháng 9/2026 giải ngân 100% số vốn nêu trên.

3. Đối với Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng kinh phí được giao thực hiện là **356,239 triệu đồng**, gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương: 307,890 triệu đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 48,349 triệu đồng.

Sau khi được giao vốn, Ủy ban nhân dân xã đã phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với ấp Khánh Tư rà soát, khảo sát lại nhu cầu đầu tư và điều kiện thực tế tại địa bàn. Việc khảo sát nhằm xác định công trình, nội dung đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân và khả năng triển khai nguồn vốn.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ủy ban nhân dân xã dự kiến hoàn thành việc xác định công trình đầu tư và tham mưu triển khai thực hiện trong cuối tháng 9/2026.

3. Về khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình triển khai, khó khăn chủ yếu phát sinh do các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tách, ghép và chuyển giao nhiệm vụ, hồ sơ giữa các đơn vị. Việc chuyển giao đầu mối phụ trách làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện một số nội dung của dự án.

Đối với nguồn vốn **205 triệu đồng**, khó khăn tập trung ở giai đoạn chuyển giao hồ sơ, thay đổi đơn vị và con dấu của Ban quản lý khu vực Cái Nước. Đến nay, nội dung này đã được xử lý và xã đang tập trung hoàn thành các bước còn lại để bảo đảm giải ngân trong tháng 9.2026.

Đối với kinh phí **356,239 triệu đồng** theo Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã đang tập trung khảo sát, xác định nhu cầu và công trình đầu tư cụ thể tại ấp Khánh Tư để bảo đảm việc lựa chọn nội dung đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế trước khi triển khai.

Do cơ quan đơn vị đang trong quá trình thực hiện tách, ghép có chuyển giao cho đơn vị khác phụ trách nên thủ tục, hồ sơ chậm hoàn thiện.

4. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

- Đối với nguồn vốn **205 triệu đồng**: Tập trung hoàn thiện các thủ tục còn lại, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và phân đấu giải ngân 100% trong tháng 9/2026.

- Đối với nguồn vốn **356,239 triệu đồng**: Khẩn trương hoàn thành khảo sát tại ấp Khánh Tư, xác định công trình và nội dung đầu tư cụ thể; hoàn thành tham mưu trong cuối tháng 9/2026 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Tăng cường phối hợp giữa Phòng Văn hóa - Xã hội, các bộ phận chuyên môn, ấp Khánh Tư và đơn vị được giao thực hiện trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thực hiện và giải ngân.

- Theo dõi riêng tiến độ từng nguồn vốn, từng công trình, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của xã; trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để được hướng dẫn, tháo gỡ.

- Thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện, giải ngân và những khó khăn phát sinh, bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, đúng đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung còn lại, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cái Nước./. *Nghị*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Lưu: VT, PVH (Cv Việt)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huân
Huỳnh Công Luận