

BẢNG TỔNG HỢP
THEO DÕI CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG GIAO
TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT LẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM CỦA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
(Ngày 27/7/2026)

STT	Nội dung phần việc được giao	Cơ quan chủ trì thực hiện	Văn bản giao nhiệm vụ	Tiến độ thực hiện	Đánh giá tiến độ thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Khẩn trương rà soát, đôn đốc các hộ dân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đối với những vướng mắc về mặt pháp lý của người dân, phòng phải chủ động làm việc, xin ý kiến hướng dẫn chuyên môn từ các sở, ngành tỉnh liên quan để giải quyết; đồng thời liên hệ với Phường An Xuyên để trao đổi về chính sách hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Văn Vẹn	Dự án cầu Nguyễn Đình Chiểu có 94 hộ ảnh hưởng, hiện nay có 89 bàn giao mặt bằng gồm (58 hộ nhận tiền; 06 hộ vắng chủ; 23 hộ chưa nhận nhưng có cam kết bàn giao mặt bằng; 02 hộ đang làm thủ tục nhận tiền; 01 hộ đang tranh chấp; 01 hộ thi công không ảnh hưởng	Đang triển khai thực hiện (còn 03 hộ chưa nhận tiền do còn yêu cầu tăng giá, tiếp tục vận động nhận tiền bàn giao mặt bằng)	20/8/2026
2	Qua triển khai, kết quả thực hiện còn chưa đồng đều; tiến độ tại một số khóm có dấu hiệu chững lại, chậm so với kế hoạch. Thời gian tới, yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực cho công tác này. Lãnh đạo phòng không được giao khoán nhiệm vụ phức tạp này cho một chuyên viên phụ trách. Thay	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã triển khai đến các khóm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời hướng dẫn các khóm tập trung tất cả các lực lượng của khóm để thực hiện. Các khóm đang tập trung thực		Theo tiến độ của UBND tỉnh giao

	vào đó, phải tiến hành dân trải công việc, giao chỉ tiêu khối lượng cụ thể cho từng cá nhân, huy động tối đa sức mạnh tập thể của đơn vị để đạt kết quả cao nhất và sớm nhất		nhân dân phường Đặng Văn Vện	hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cũng đang phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh rà soát hồ sơ lưu trữ, thu thập thông tin để cập nhật dữ liệu đất đai		
3	Khẩn trương xây dựng Kế hoạch chuyên đề ra quân lập lại trật tự đô thị, kết hợp chặt chẽ với công tác kiểm tra trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường (định kỳ theo tháng, quý hoặc các đợt cao điểm từ nay đến cuối năm). Kế hoạch phải rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vi phạm của từng cán bộ, công chức thuộc phòng và của lực lượng Công an phường, nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác phối hợp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Văn Vện	Phòng đã tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 04/8/2026 của UBND phường Lý Văn Lâm về việc thực hiện cao điểm công tác quản lý đất đai, đảm bảo trật tự xây dựng, TTĐT, ATGT và VSMT trên địa bàn phường Lý Văn Lâm tháng 8 năm 2026	Đã hoàn thành	Thực hiện thường xuyên
4	Cụ thể hóa trách nhiệm của các Trưởng khóm trong việc theo dõi, giám sát chặt chẽ địa bàn. Các khóm phải chủ động phát hiện sớm các hành vi xây dựng sai phép, trái phép, không đúng quy định, kiên quyết không để công trình vi phạm hoàn thiện mới tiến hành can thiệp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Văn Vện	Phòng đã ban hành Thông báo số 59/TB-KTHTĐT ngày 06/8/2026	Đã hoàn thành	Thực hiện thường xuyên

5	Khẩn trương nghiên cứu, khảo sát thực tế để xây dựng phương án tiếp nhận và vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải với các nội dung chi tiết (về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và bãi tập kết), trình Ủy ban nhân dân phường xem xét, định hướng triển khai nhằm tránh nguy cơ ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường và phản ánh của người dân	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Văn Vẹn	Phòng đang xây dựng Phương án vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải	Đang thực hiện	Hoàn thành xây dựng phương án trong Tháng 9/2026
6	Nhanh chóng tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành. Tiến hành tổng rà soát, kiểm tra toàn bộ các kho hàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Văn Vẹn	Phòng đã tham mưu UBND phường ban hành Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 của UBND phường về việc kiện toàn tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai; bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Lý Văn Lâm	Đang thực hiện	Thực hiện thường xuyên
7	Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa năm 2026 và kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 chuyển sang (đối với Dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng mô hình “Nuôi	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thông báo Kết luận số 14/TB-VP ngày 28/7/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban	Chuẩn bị hợp thẩm định nhiệm vụ và dự toán mô hình sử dụng giống lúa hợp pháp trên địa bàn phường; đang trình lãnh đạo xem hợp đồng mua chôn giống để giao cho hộ dân. Diện	Đang thực hiện	28/8/2026

	chồn hương sinh sản tại Khóm Tân Hưng và Khóm 7”). Đối với phần kinh phí không có khả năng giải ngân hết, yêu cầu khẩn trương lập thủ tục nộp trả về ngân sách tỉnh theo đúng quy định		nhân dân phường Đặng Văn Vện	tích trồng lúa các khóm báo cáo trễ đến ngày 14/7/2026 mới chốt số liệu; sau đó khóm Tắc Thủ tiếp tục điều chỉnh số liệu.		
--	--	--	------------------------------	---	--	--