

Số: /BC-ĐGS

Vĩnh Mỹ, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng trồng lúa có năng suất chất lượng cao trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-HĐND ngày 12/01/2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách về chương trình công tác năm 2026 và Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã về việc ban hành chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân xã năm 2026;

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND-KTNS ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Mỹ thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng trồng lúa có năng suất chất lượng cao trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ. Kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trên cơ sở tiếp thu, quán triệt Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; Quyết định số 01442/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai chi tiết nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bổ sung); Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ và một số văn bản khác có liên quan,...Phòng Kinh tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, phương án để tổ chức triển khai, thực hiện.

Mặt khác, Phòng kinh tế còn phối hợp với các Ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn,... cho người dân về các kiến thức có liên quan đến các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho người dân trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ; đã tổ chức được 58 cuộc họp dân, tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật có hơn 2.900 người dân tham dự.

Năm 2025, xã Vĩnh Mỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 với số tiền là **14.602.305.000 đồng**. Qua đó, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ đã chủ động phân khai nguồn vốn do tỉnh phân bổ với 02 nội dung thực hiện gồm: (1) Duy tu, sửa chữa,

bảo dưỡng các công trình với số tiền là **7.138.299.035 đồng**; (2) Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa (*Mô hình sản xuất lúa an toàn theo quy trình “3 giảm, 3 tăng”*) với số tiền là **7.464.005.965 đồng**. Kết quả thực hiện như sau:

Căn cứ Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kinh phí hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn xã. Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban quản lý dự án xã tiến hành rà soát danh mục đưa vào duy tu, sửa chữa kịp thời, đúng mục đích và đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Tổng số tiền được phân bổ là: **7.138.299.035đ**, tổng số tiền thực hiện là: **7.077.167.307đ**, hoàn trả ngân sách số tiền **61.131.728đ**. Gồm các hạng mục cụ thể như sau: Duy tu sửa chữa các tuyến đường nông thôn, với số tiền **4.861.831.884đ** (*Bốn tỷ, tám trăm sáu mươi một triệu, tám trăm ba mươi một ngàn, tám trăm tám mươi bốn đồng*). Sên vét các tuyến kênh nội đồng, với số tiền **1.623.213.116đ** (*Một tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, hai trăm mười ba ngàn, một trăm mười sáu đồng*); sửa chữa trạm bơm điện với số tiền **592.122.307đ** (*Năm trăm chín mươi hai triệu, một trăm hai mươi hai ngàn, ba trăm lẻ bảy đồng*).

Căn cứ vào Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ về việc phê duyệt Phương án xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn theo quy trình 3 giảm, 3 tăng. Phòng Kinh tế đã tham mưu tổ chức triển khai thực hiện ở 29 ấp trên địa bàn xã; quy mô 1.450ha/29 mô hình (50ha/mô hình x 29 mô hình); đối tượng tham gia là người nông dân trực tiếp sản xuất lúa. Tổng nguồn kinh phí thực hiện **7.464.005.965** (*Bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, không trăm lẻ năm ngàn, chín trăm sáu mươi lăm đồng*), tổng số tiền thực hiện là: **7.387.309.700đ** (*Bảy tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm lẻ chín ngàn, bảy trăm đồng*), hoàn trả ngân sách số tiền **76.696.265đ** (*bảy mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, hai trăm sáu mươi lăm đồng*).

Tóm lại, Phòng Kinh tế đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; Quyết định số 01442/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai chi tiết nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bổ sung); Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ về việc phê duyệt danh mục và phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ nói chung và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng trồng lúa có năng suất chất lượng cao trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ nói riêng; các chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện kịp thời, các quyền thụ hưởng của người dân được thực hiện đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ phân bổ vào thời điểm cuối năm (tháng 11/2025) dẫn đến thời gian chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thi công và giải ngân rất gấp, tạo áp lực lớn cho Phòng Kinh tế. Mức kinh phí hỗ trợ duy tu, sên vét dù lớn nhưng so với nhu cầu thực tế nâng cấp toàn diện hạ tầng của cả 29 ấp vẫn còn nhiều; xã chưa có nguồn đối ứng dồi dào để mở rộng quy mô kiên cố hóa.

- Một bộ phận nhỏ nông dân vẫn còn giữ thói quen canh tác truyền thống, ngại thay đổi, dẫn đến việc tiếp thu và tuân thủ quy trình kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” còn chậm. Trình độ ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại của người dân chưa đồng đều, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ kỹ thuật, công tác kiểm tra sau tập huấn chưa được tiến hành thường xuyên.

- Mô hình sản xuất lúa an toàn quy mô lớn (1.450 ha) đã tạo ra sản lượng lúa chất lượng cao tập trung, nhưng việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Đầu ra của hạt lúa phần lớn vẫn phải bán qua hệ thống thương lái trung gian, giá cả bấp bênh, chưa tương xứng với giá trị sản phẩm lúa an toàn và công sức đầu tư của bà con.

- Hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi nội đồng ở một số khu vực trũng, thấp chưa đồng bộ khép kín, chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu đưa máy móc lớn vào thu hoạch mùa mưa bão. Hệ thống đường dây truyền tải điện phục vụ cho trạm bơm điện đôi lúc hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng đến tiến độ bơm tát tập trung của một số tổ hợp tác.

2. Nguyên nhân của hạn chế

Diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng phức tạp, làm đẩy nhanh tốc độ bồi lắng của kênh mương và sạt lở các tuyến đường giao thông nội đồng.

Thị trường nông sản biến động liên tục khiến các doanh nghiệp e ngại trong việc ký hợp đồng liên kết bao tiêu dài hạn với người dân.

Công tác dự báo và phối hợp mời gọi, thu hút doanh nghiệp nông nghiệp về địa bàn ký kết chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm của Ủy ban nhân dân xã và các ngành chức năng còn hạn chế, chưa chủ động.

Lực lượng cán bộ chuyên trách tại Phòng Kinh tế còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc cùng lúc nên công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật trực tiếp tại từng hộ dân đôi khi chưa sâu sát; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm mô hình chưa kịp thời.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ủy ban nhân dân xã

- Kiến nghị UBND xã xem xét phân khai nguồn vốn bổ sung có mục tiêu sớm hơn nhằm giúp xã chủ động về thời gian thi công, tránh mùa mưa bão và giảm tải áp

lực thủ tục hành chính cuối năm, tranh thủ bố trí thêm một số nguồn vốn cho khu vực trồng lúa chất lượng cao trên địa bàn xã.

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Hợp tác xã,... trong việc kết nối với các chuỗi cung ứng nông sản bền vững, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn của xã vào các sàn giao dịch hoặc hệ thống siêu thị lớn.

2. Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng đối với các tuyến đường, tuyến kênh đã được duy tu, sên vét,...Phát huy vai trò của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên mạnh dạn từ bỏ tập quán cũ, tuân thủ nghiêm ngặt lịch sạ tập trung và quy trình kỹ thuật sản xuất hiện đại.

- Tăng cường ứng dụng các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook) để lập các nhóm kỹ thuật theo từng ấp, giúp cán bộ chuyên trách kịp thời giải đáp thắc mắc và giám sát quy trình "3 giảm, 3 tăng" của bà con.

3. Đối với Phòng Kinh tế

- Tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. Đồng thời, khi có chủ trương của cấp trên về phân bổ kinh phí đề nghị Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời và đúng theo tiến độ.

- Đề nghị Phòng Kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng Đề án quy hoạch vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt, là triển khai, thực hiện có hiệu quả các mô hình 3 giảm - 3 tăng; 1 phải - 5 giảm, xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, trên địa bàn xã.

- Đề nghị Phòng Kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân xã rà soát, đưa vào danh mục đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là các tuyến lộ, tuyến kênh nội đồng, ô đê bao khép kín, bờ bao, Trạm bơm điện,..... Chỉ đạo, sửa chữa lại các Trạm bơm điện và nâng cấp hệ thống đường dây truyền tải, đảm bảo nguồn điện ổn định cho các Trạm bơm vận hành liên tục vào cao điểm mùa vụ. Chuẩn bị sẵn hồ sơ kỹ thuật để khi cấp trên phân bổ vốn là có thể triển khai thi công ngay, giảm áp lực giải ngân vào thời điểm cuối năm.

- Đề nghị Phòng Kinh tế làm đầu mối, chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, các Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để mời gọi đầu tư, ký kết hợp đồng nguyên tắc bao tiêu lúa gạo ngay từ đầu vụ. Hỗ trợ người dân xây dựng nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng cho vùng sản xuất lúa an toàn, nâng cao giá trị cạnh tranh để không còn phụ thuộc vào thương lái trung gian; tiến hành rà soát đề nghị cấp lại mã vùng trồng các khu trồng lúa đủ điều kiện trên địa bàn xã.

4. Đối với các ấp

Phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn từ bỏ tập quán cũ, tuân thủ nghiêm ngặt lịch sạ tập trung và quy trình kỹ thuật sản xuất hiện đại; thường xuyên phản ánh và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 3 giảm 3 tăng, nhất là quy trình áp dụng kỹ thuật vào sản xuất lúa chất lượng cao cho cơ quan có thẩm quyền nắm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát đầu tư cộng đồng và trong thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các công trình, dự án trên địa bàn được phân công quản lý.

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND xã (báo cáo);
- UBND xã (Thông báo);
- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã;
- Lưu: VT, (Linh KT-NS).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ
Trần Thị Mộng Thi