

Số: /KH-BCĐ

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2026

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ban hành Quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình kỹ thuật Lấy mẫu - Vận chuyển - Bàn giao - Bảo quản - Lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; Hướng dẫn số 2783/HD-BQP ngày 26/4/2026 của Bộ Quốc phòng về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; Kế hoạch số 761/KH-BCĐ ngày 19/4/2026 của Ban Chỉ đạo Quân khu 9 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.

Sau khi xem xét đề xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo tỉnh) tại Tờ trình số 2430/TTr-BCH ngày 02/6/2026, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 263 mộ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, kỹ thuật, không để sai sót, nhầm lẫn, tạo thuận lợi trong quản lý, lưu trữ, bảo quản bàn giao, giám định ADN, bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật (quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, số hóa hồ sơ; quy trình vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ; quy trình bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ và quy trình bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ).

- Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, chắc chắn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm ngay trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, không để các thể lực và kẻ xấu lợi dụng chống phá.

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Nội dung, chỉ tiêu

Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 263 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời; số hóa hồ sơ; bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định; hoàn trả mặt bằng mộ liệt sĩ sau khi khai quật và hoàn trả mẫu sau giám định về trạng thái ban đầu.

2. Phương pháp tiến hành

Thực hiện quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy định tại Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Hướng dẫn số 2783/HD-BQP ngày 26/4/2026 của Bộ Quốc phòng và các văn bản khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

1. Thành lập Tổ công tác liên ngành

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao, số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

2. Thành phần lực lượng tham gia lấy mẫu

Thành lập 02 Đội lấy mẫu, gồm: Đội trưởng, Đội phó và các Tổ bảo đảm, tổng số 70 người (có Danh sách kèm theo).

3. Lực lượng huy động

Huy động nhân công trên địa bàn Xã Trần Văn Thời và các xã lân cận.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Thực hiện từ ngày 10/6/2026 đến ngày 10/7/2026, cụ thể như sau:

- Ngày 10/6/2026: Họp Tổ công tác chỉ đạo giao nhiệm vụ.
- Ngày 11/6/2026: Hoàn thành công tác chuẩn bị.
- Ngày 12/6/2026: Giao nhiệm vụ và hướng dẫn kỹ thuật cho đội lấy mẫu.
- Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 10/7/2026: Thực hành lấy mẫu.
- Từ ngày 19/6/2026 đến ngày 26/6/2026: Bàn giao mẫu lần 1; đến ngày 03/7/2026: Bàn giao mẫu lần 2 và đến ngày 10/7/2026: Hoàn thành việc bàn giao mẫu.

2. Địa điểm

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời (ấp Công Nghiệp, Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Kinh phí đảm bảo

Sử dụng ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và huy động nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm trang bị, phương tiện

- Bảo đảm hồ sơ, tài liệu trang bị, vật chất cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo quy định tại Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản khác có liên quan.

- Sử dụng phương tiện của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phương tiện thuê tại địa phương.

3. Bảo đảm an ninh, an toàn

- Các lực lượng tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động. Riêng công tác bảo vệ tại nghĩa trang, giao cho tổ bảo vệ và Công an xã đảm nhiệm.

- Các thông tin liên quan đến công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, chỉ có bộ phận chuyên môn được ghi hình, chia sẻ khi thông tin được kết luận chính thức. Các bộ phận, cá nhân khác, không được tự ý ghi hình, chia sẻ thông tin, bình luận khi chưa có kết luận chính thức của cấp có thẩm quyền.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; chủ trì, triển khai tổ chức lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; quy trình số hóa thông tin liên quan đến quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo, tổ chức lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp, bảo đảm nơi ăn, nghỉ theo kế hoạch.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân Xã Trần Văn Thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám định ADN để bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Trần Văn Thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ hệ thống hồ sơ nghĩa trang liệt sĩ, sơ đồ tổng thể khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu, danh sách, vị trí các mộ liệt sĩ được lấy mẫu, tài liệu, thông tin về tìm kiếm, quy tập, chôn cất, an táng; cử cán bộ, công chức tham gia tổ công tác, tổ lấy mẫu theo kế hoạch.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, lưu trữ và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Công an Xã Trần Văn Thời cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo nghiệp vụ, quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; công tác tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng cường lực lượng chuyên môn, tham gia tổ công tác liên ngành và các tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; phối hợp bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp, tham gia khảo sát, nghiên cứu; tham gia ý kiến đối với phương án, quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo công nghệ mới; phối hợp xây dựng quy trình số hóa và phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau

Chỉ đạo đơn vị chuyên môn, thông tấn, báo chí, truyền thông phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, mở chuyên trang, chuyên mục, trao đổi, chia sẻ và kịp thời đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng, lan tỏa tinh thần và văn hóa tri ân các anh hùng, liệt sĩ, hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, nhất là công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời.

8. Viettel Cà Mau

Hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng, kỹ thuật, giám sát quy trình, số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ trong tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời.

9. Ủy ban nhân dân Xã Trần Văn Thời

- Rà soát, chuẩn bị hệ thống hồ sơ mộ liệt sĩ cần lấy mẫu ở nghĩa trang liệt sĩ: Sơ đồ tổng thể khu vực nghĩa trang liệt sĩ được lấy mẫu, danh sách, vị trí các mộ liệt sĩ được lấy mẫu, tài liệu, thông tin về tìm kiếm, quy tập, chôn cất, an táng (nếu có), phiếu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ (BM01/HCLS); dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang; xây dựng kế hoạch lấy mẫu; bảo đảm nghi lễ theo phong tục tập quán của địa phương; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm cơ sở vật chất, ăn, nghỉ cho lực lượng lấy mẫu theo kế hoạch.

- Cử lực lượng tham gia Tổ công tác, các Tổ bảo đảm để thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trần Văn Thời.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình, kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên các hệ thống thông tin truyền thông, hạn chế thấp nhất dư luận trái chiều.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, liên hệ Trung tá Phan Chí Nguyên, Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, sđt 0973 354 040), để hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Thành viên BCD tỉnh¹;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND Xã Trần Văn Thời;
- UBND các xã, phường;
- Ban CHQS các xã, phường;
- NC (Đời/08);
- Lưu: VT, M.A150/6.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Ngô Vũ Thắng

¹ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.